

MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN

HAUTES-PYRENEES

Place de la Mairie - B.P. 40

65171 SAINT-LARY-SOULAN Cedex

Tél.: 05.62.40.87.87

Fax : 05.62.39.49.22

e mail : mairie@mairie-saint-lary.fr

Le maire,
074/ 2026-FC

Saint-Lary-Soulán, le 17 septembre 2026

EURL BOUTET

9 rue de l'industrie

65420 Ibos

OBJET : Réhabilitation du Club House du tennis
Notification/ordre de service

Monsieur,

Je vous adresse ci-joint pour notification la modification n°1 au marché portant sur la réhabilitation du Club House du tennis

Le montant de la modification s'élève à 3 247.20 TTC.

Le nouveau montant du marché est de 22 526.06 TTC.

La présente vaut ordre de service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.



Le maire,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ombeline Perez".

Ombeline Perez



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N° 01 ¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mairie de Saint-Lary-Soulan
Place de la Mairie – BP40
65170 Saint-Lary-Soulan

B - Identification du titulaire du marché public

EURL CLEMENT BOUTET ARCHITECTE
9 rue de l'Industrie – 65420 IBOS
SIRET : 503 211 237 00022
06.79.27.19.62

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**
Réhabilitation du Club House du Tennis – 4 rue Mirabelle – 65170 Saint-Lary-Soulan

- **Date de la notification du marché public :** 12 Janvier 2026
- **Durée d'exécution du marché public :** 15 mois ou jours.
- **Montant initial du marché public :**
 - Taux de la TVA : 3 213,14
 - Montant HT : 16 065,72
 - Montant TTC : 19 278,86

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Demande de la Mairie d'intégrer les Options chiffrées en APS, soit :

1-ITE : 15 550€ HT

2-PAC : 7 000€ HT

TOTAL : 22 550,00€ HT

Calcul de l'avenant : $22\,550\text{€} \times 12\% = 2\,706,00\text{€ HT}$.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cochez la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 541,20
- Montant HT : **2 706,00**
- Montant TTC : 3 247,20
- % d'écart introduit par l'avenant :

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 3 754,34
- Montant HT : **18 771,72**
- Montant TTC : 22 526,06

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
EURL CLEMENT BOUTET ARCHITECTE	09/09/2026 IBOS (65420)	EURL Clément BOUTET ARCHITECTE Architecte D.E. - HMO Architecte d'Intérieur C.F.A.I. 9, rue de l'Industrie - 65420 IBOS Tél : 05 62 14 94 78 - Fax : 05 62 90 09 09 Siret : 652 21 237 000 22

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A Saint-Lary-Soulan le 17.10.2026

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Ombeline Perez
Maire

[Signature]



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.